

“医学与健康事业研究发展基金项目 —免疫治疗专项”

一、项目名称

医学与健康事业研究发展基金项目—免疫治疗专项

二、实施方案

项目计划在 2020 年 2 月-2020 年 12 月期间开展，将面向全国肿瘤领域中青年专家征集关于免疫治疗药物临床使用相关数据，并通过对相关数据汇总分析，为全国免疫治疗药物的规范化诊疗现状提供数据支持，并整合相关成果形成研究报告。旨在促进免疫治疗药物规范化诊疗理念积累与沉淀，帮助更多相关肿瘤患者得到更大治疗获益。

三、项目执行流程

- (1) 搭建医学健康数据平台；
- (2) 项目公示；
- (3) 项目医生在数据平台注册信息；
- (4) 项目医生上传免疫临床数据信息；
- (5) 项目办审核数据；
- (6) 对审核通过的数据进行分析、整合、研究；
- (7) 撰写研究报告；
- (8) 项目结算与结项；

四、项目资金来源

本项目运营经费来自于信达生物制药（苏州）有限公司的定向募集。


五、项目开展计划

筹备期	平台系统搭建
	制定规则及 SOP
	培训人员
执行期	审核材料
	整理数据
	出具研究报告
结束总结	项目费用核对
	资金决算
	出结项报告

六、项目受益人群

肿瘤领域医生

七、项目管理结构



八、项目执行人

上海生命绿洲公益服务中心

九、项目标准与要求

本项目实施需遵照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等法律法规和《项目执行规范》等机构内部制度严格执行。

十、项目总结

阶段性总结：本项目在开展期间定期向捐赠方提供项目进度表，包括但不限于捐赠款项的实际使用情况、研究数据总结等，以及其他与本项目实施相关的信息，以保证项目的公开透明，评估项目的总体进展情况及发展方向明确项目的进程及社会意义。

项目结项：项目预计将于 2020 年 12 月 30 日截止，在协议期满前 30 天，应与捐赠方协商决定对协议是否续签或调整。若确认结项，则告知各项目医生项目征集结束时间，与捐赠方等商量结项方案，同时对于尾款将按照协议约定处理/将用于目的相同或相近的其他慈善项目，并向社会公开，最后，将在 2021 年 1 月 31 日前整理出具结项报告。

十一、项目保障

项目结束后接受民政局相关项目审计或捐赠方邀请第三方进行项目审计。

十二、社会影响

对于参与项目的科研人员，提供的资金支持可以切实的帮助他们进行研究成果的转化，研究成果对于医疗领域及公共卫生事业均有利。如有重大的研究成果，将会为免疫治疗专项领域的患者提供新的治疗思路，从而推动中国医疗科研事业的进步，提高中国健康公益事业的

发展，促进免疫治疗技术相关疾病的治疗效果。

通过本项目的开展基金会可提高在医疗公益领域的公益性与影响力，切实履行基金会作为社会组织的帮扶职责。

十三、项目执行与监察

本项目由项目发起方进行具体执行，基金会在项目执行中对项目进行流程监管。